






PROYECTO IBI
CONSULTA CIUDADANA

JUNTA COMUNAL DE SAN FRANCISCO
MGTR. SAMANTHA ACRICH

DIRECTORA DE PROYECTOS

Programa de Impuesto de Bienes Inmuebles



AVANCES DE LOS PROYECTOS 
APROBADOS EN CONSULTA 

CIUDADANA



AVANCES DE LOS PROYECTOS APROBADOS 
EN CONSULTA CIUDADANA 

RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE 2 TRAMOS DE ACERA EN VÍA PORRAS:
AMERICAN PETS Y EL JAVILLO
Finalizadas y en uso

REMODELACIÓN DE LA CASA COMUNAL DE CARRASQUILLA 
Culminada

EQUIPAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN  DE SERVICIOS COMUNITARIOS
DE ORNATO Y MANTENIMIENTO: CAMIÓN VOLQUETE, CARRO SEDÁN, 
THERMOLAZER Y CAMIONETA PICKUP
Finalizadas y en uso

ADQUISICIÓN DE 80 BASUREROS:
40 DE PERROS Y 40 DE RESIDUOS COMUNES  
Comprados y en uso



AVANCES DE LOS PROYECTOS APROBADOS 
EN CONSULTA CIUDADANA 

RENOVACIÓN DE 8 TRAMOS DE ACERAS E IMPLEMENTACIÓN DE
ESTACIONAMIENTOS PARALELOS EN SAN FRANCISCO CENTRO
Inicio de obra: programada para mayo de 2026

COMPRA DE COMPACTADORA RECOLECTORA DE BASURA
Recibida en la JCSANFCO



ENTRADA DE COCO PARQUE



El proceso depende del tiempo que se
demoren las otras instituciones cuando
pedimos los aprotes necesarios. 

Tiempo de espera depende
de Contraloria.

SE MODIFICA

FUE RECHAZADO
SE PRESENTA UN
PROYECTO PARA

FONDOS PIOPSM EN
CONSULTA PÚBLICA

FUE APROBADO

Los fondos PIOPSM son otorgados todos los
años por la Autoridad Nacional de

Descentralización (AND) que fiscaliza el proceso
en conjunto con el Municipio de Panamá. Por

Ley, los proyectos deben estar aprobados por la
ciudadanía en una Consulta Pública. 

Redacción de expediente (aprox. 24
puntos) para la Autoridad Nacional

de Descentralización para emitir una
certificación de que se realizó el
proceso de manera adecuada. 

¿CUÁNTO CUESTA?

 $0.01 - $10,000
(CONTRATACIÓN MENOR)

La Junta Comunal hace sus
procesos normales de compra

según la Ley 349

INCIA LA EJECUCIÓN

SE ENVIA LA ORDEN
DECOMPRA A 
CONTRALORIA

 $10,001 - $50,000
(CONTRATACIÓN MENOR)

SE PUBLICA EN
PANAMA COMPRA O EN
LA PÁGINA WEB DE LA

JUNTA COMUNAL 

La Junta Comunal publica el
aviso de convocatoria

La Junta Comunal realiza un
estudio de mercado

La Junta Comunal desarrolla el
pliego de cargos con su monto,

referencias, especificaciones
técnicas,  etc.

LA JUNTA COMUNAL
EVALUA LAS PROPUESTAS Y

EMITE SU DECISIÓN

Empieza y termina el periodo
para recibir propuestas

SE PUBLICA EN
PANAMA COMPRA

$50,001 - EN ADELANTE
(LICITACIÓN PÚBLICA)

La Junta Comunal publica el
aviso de convocatoria

La Junta Comunal publica su SDI
(estudio de mercado) a través del

portal de Panamá Compra

La Junta Comunal desarrolla el pliego
de cargos con su monto, referencias,

especificaciones técnicas,  etc.

Adjudicado
(aprobado)

Subsanación: Se permite ajustar
documentos hasta 3 días habiles
desde su presentación.

Empieza y termina el periodo
para recibir propuestas

COMSIÓN VERIFICADORA
EVALUA PROPUESTAS*

EMITE SU DECISIÓN**

Los proveedores tienen hasta
3 días hábiles para hacer
observaciones. 

La Junta Comunal tiene 2 días hábiles para decidir
si ordena un nuevo informe (rechaza) o adjudicado
(acepta) la decisión. Si no se pronuncia, se acepta
el informe automáticamente.

ADJUDICADO
(APROBADO)

Impugnado

Se formaliza un contrato en un
periodo de 15 días hábiles

Se va al Tribunal
Administrativo de

Contrataciones Públicas (TACP)

Impugnación
rechazada

Impugnación
aprobada, se

acata decisión
del TACP

SE ORDENA
UN NUEVO
UNFORME

(RECHAZADA)

Se permite un periódo de
7 días hábiles para hacer
impuganciones.

INCIA LA EJECUCIÓN

SE ENVIA LA ORDEN
DECOMPRA A 
CONTRALORIA

Se le notifica al proveedor
que puede proceder

Se le notifica al proveedor
que puede proceder

INCIA LA EJECUCIÓN

SE ENVIA LA ORDEN
DECOMPRA A 
CONTRALORIA

Se le notifica al proveedor
que puede proceder

La Junta Comunal se reúne
con los proveedores en un

acto de homologación

La Junta Comunal realiza una
visita en campo para los

proveedores.

*La Junta Comunal, junto a otras entidades,
forma parte de la Comisión Verificadora. No son
mayoría. El número de integrantes es impar.

**Se selecciona la propuesta con el menor costo,
que cumpla con el pliego.

Se solicita la fianza

Tiempo de espera depende
de Contraloria.

Tiempo de espera depende
de Contraloria.

Se publica por 4 días
hábiles mínimo.

Se publica por 5 días hábiles mínimo,
según la Ley 22. La duración varia,
depende lo que se licite.



CONSTRUCCIÓN
DEL COCO PARQUE

En Coco del Mar



HISTORIA DEL COCO PARQUE 

1973 El área era originalmente un astillero. Luego fue dada en 
concesión para el desarrollo de una marina turística.

2011 Nunca se desarrolló y la concesión no se volvió a renovar. 

8 DE OCTUBRE DE 2020
Mediante una consulta pública, se decide que el terreno
se va a utilizar para un parque público y se destinan fondos 
para su desarrollo. 

28 DE JULIO DE 2025
Se aprueban los fondos para la construcción de la entrada
del Coco Parque. 



ASÍ IDENTIFICAMOS
LO QUE LOS VECINOS 

QUERÍAN PARA
EL COCO PARQUE



Realizamos una encuesta preliminar que nos permitió conocer
qué actividades preferían los vecinos para el Coco Parque 

180 vecinos participaron y votaron:
1



Siguiente a la encuesta
realizamos 2 días de Talleres de Diseño 
Participativo en octubre 2025

47 vecinos
participaron, 
compartieron
sus ideas,
comentarios 
y votaron

2



1. Luminaria solar (47 personas)
2. Remodelación de gazebo (31 
personas)
3. Cerca de ladrillo (26 personas)
4. Paisajismo básico (26 personas)
5. Sendero de concreto (26 persoanas)
6. Mobiliario urbano sencillo (23 
personas)
7. Juegos básicos (22 personas)
8. Luminaria decorativa (16 personas)
9. Juegos completos (16 personas)
10. Sendero de gravilla (14 personas)

RESULTADOS DE LOS TALLERES
DE DISEÑO PARTICIPATIVO

11. Gimnasio básico (13 personas)
12. Señalética (13 personas)
13. Mirador de madera (13 personas)
14.  Mobiliario con pergola (11 

personas)
15. Cerca de metal (9 personas)
16. Paisajismo completo (9 personas)
17. Mirador de concreto ( 8 personas)
18. Cerca de ciclón (8 personas)
19. Gimnasio completo (3 personas)
20. Sendero de adoquín (1 persona)

¡Con esto basicamente
se completa el presupuesto!



Las palabras más utilizadas 
por los vecinos:

Seguridad

Ejercicio

Niños

Mascotas

Iluminación

Tranquilidad
Naturaleza



Si aún no has 
participado, puedes 
dejarnos tus sugerencias
aquí

ENCUESTA



MEDIDAS QUE SE IMPLEMENTARÁN
PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD

Horario
determinado

Reglas
del parque

Guarda 
parques

Sistema
de videovigilancia



COCO PARQUE
SE VA A VER

ASÍ 



PROPUESTA



PROPUESTA



PROPUESTA



PROPUESTA



PROPUESTA



PROPUESTA







Costo total del proyecto:

Construcción del Coco Parque
P R O Y E C T O :

$700,000.00 aprox

FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO

$350,000.00 JCSANFCO
$350,000.00 ALCALDÍA DE PANAMÁ 



Preguntas 
& Respuestas

UN MINUTO POR PREGUNTA/CONSULTA.
SI EL COMENTARIO NO ESTÁ RELACIONADO CON EL 
PROYECTO, SE LE DARÁ EL ESPACIO A OTRA PERSONA.
EXPRESARSE DE MANERA RESPETUOSA.





¡VOTEMOS!
VECINOS DE SAN FRANCISCO





¡Mantente al tanto de lo que sucede en San Francisco!

CANAL DE DIFUSIÓN JCSANFCO




